

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

"České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1. etapa"

TERRAG-ASDAG Aktiengesellschaft

sídlo: Alsbürgergasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
 zapsána u Obchodního soudu ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod číslem FN 110396 g

jednatel/zaštopena:
 Ing. Christian Mütz, člen představenstva
 Ing. Josef Pein, člen představenstva
 Josef Stekovic, člen představenstva
 Mag. Ing. Harald Aunay, prokurista
 vše dle zápisu u Obchodního soudu

(dále též jen účastník sdružení)

zastoupení na základě plné moci obsažené ve smlouvě o sdružení valijním ústním
 sdružení Porr a.s.

bankovní spojení Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu 3022769001/2700

kontaktní osoba: Ing. Pavel Novotný, prokurista, tel.: 602 259 809, fax: 267 226 511,

e-mail: pavel.novotny@porr.cz, petr.janig@porr.cz

stavbu provedí (kontaktní a fakturační adresa):

Účastníci sdružení „Sdružení České Meziříčí“

sídlo Porr a.s.

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-0129012 Číslo stavby zhotovitele: 13 - 5689

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560

1. Smluvní strany

Zhotovitel

sídlem :

Porr a.s.

sídlem :

Korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

jednající/zastoupená:

Účastníci sdružení „Sdružení České Meziříčí“ (na základě Smlouvy o sdružení ze dne 7.2.2012)

Porr a.s., Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

43005560

CZ43005560

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Štefan Havlik, člen představenstva

Gabriele Scheibenpflug, prokurista

Ing. Josef Dýba, prokurista

Ing. Jan Syllaba, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

(dále též jen vedoucí účastník sdružení)

TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft

sídlem :

Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod číslem FN 118596 g

jednající/zastoupená:

Ing. Christian Motz, člen představenstva

Ing. Josef Pein, člen představenstva

Josef Stekovics, člen představenstva

Mag. Ing. Harald Aumayr, prokurista

(dále dle zápisu u Obchodního soudu)

(dále též jen účastník sdružení)

zastoupení na základě plné moci obsažené ve smlouvě o sdružení vedoucím účastníkem sdružení Porr a.s.

bankovní spojení Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu 5032769001/2700

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Novotný, prokurista, tel.: 602 259 809, fax:
267 226 811,

e-mail: pavel.novotny@porr.cz, petr.jangl@porr.cz

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

Účastníci sdružení „Sdružení České Meziříčí“

sídlem Porr a.s.,

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-0120/12

Číslo stavby zhotovitele: 13 - 5689

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. Antonín Daňa a Mag. Alois Janusch, členové představenstva vedoucího účastníka sdružení – na základě plné moci obsažené ve smlouvě o sdružení

b) technických:

Ing. Petr Jangl, vedoucí OZ 7 a Ing. Miroslav Pelikán, vedoucí inženýr OZ 7
Ing. Igor Fryč, vedoucí PJ Morava OZ 7, inženýr autorizovaný v oboru vodohospodářské stavby, tel: 739 521 555
Karel Valta, stavbyvedoucí OZ 7, tel.: 602 414 794

Tel.: 267 226 311

Fax.: 267 226 811

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Obec České Meziříčí
Boženy Němcové 61
517 71 České Meziříčí

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. Milan Žďárek, starosta obce

b) technických:

Ing. Václav Jirásek

Autorský dozor:

Ing. Miloš Chobola, Pöyry Environment, a.s.

Technický dozor objednatele:

Milan Vik, DABONA s.r.o.

Koordinátor bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci:

Ing. Jana Bořková, DABONA s.r.o.

IČ:

00274810

DIČ:

CZ00274810

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pob. Opočno

Číslo účtu:

1240062379/0800

Tel.:

+420 494 661 121

Fax.:

+420 494 661 121

(dále jen „objednatel“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1. etapa“.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s bodem 19.2. upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, takto:

Čl. 3 Termín plnění

Smluvní strany upravují s ohledem na skutečný postup výstavby a klimatické podmínky postupové milníky výstavby (při zachování původních termínů zahájení a dokončení dle smlouvy – dokončení do 21 měsíců od výzvy objednatele k předání staveniště), tedy znění bodů 3.2.; 3.3. a 3.5. takto:

3.2. Termín zahájení – stavba byla zhotovitelem zahájena dne 1.10.2012.

3.3. Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla – do 30.6.2014.

3.5. Měsíční harmonogram provedení díla – s ohledem na změny termínů smluvní strany konstatují, že původní Měsíční harmonogram provedení díla jako příloha č. 2 smlouvy se kompletně mění a nahrazují novým Měsíčním harmonogramem provedení díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, se nemění a platí nadále.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: č. 1: Měsíční harmonogram provedení díla


V Praze dne 5.12.2013

V Českém Meziříčí, dne 6.12.2013

**Za účastníky sdružení
„Sdružení České Meziříčí“**

tj. jménem Porr a.s. a
za účastníka TEERAG-ASDAG
Aktiengesellschaft

Porr a.s.



Porr a.s.
Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 83, tel. +420 224 110 00
Pracoviště: 108 00, Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43403841
za zhotovitele



Ing. Antonín Daňa Mag. Alois Janusch

členové představenstva Porr a.s.

(na základě plné moci obsažené ve
smlouvě o sdružení)

Obec České Meziříčí


za objednatele
Ing. Milan Žďárek, starosta obce



České Meziříčí - kanalizace a ČOV - 1. etapa

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
1	České Meziříčí - kanalizace a ČOV - 1. etapa	640 dny	01.10.12	02.07.14	IX	X	XI	XII
2	Termin výstavby	640 dny	01.10.12	02.07.14	IX	X	XI	XII
3	ČOV							
4	Provozní soubory							
5	PS 102 Čerpací stanice	638 dny	01.10.12	30.06.14	IX	X	XI	XII
6	PS 102 Čerpací stanice	242 dny	01.11.13	30.06.14	X	XI	XII	I
7	PS 103 Sdružený objekt	30 dny	01.11.13	30.11.13	X	XI	XII	I
8	PS 103 Sdružený objekt	122 dny	01.03.14	30.06.14	XI	XII	I	II
9	PS 103 Sdružený objekt	30 dny	01.11.13	30.11.13	X	XI	XII	I
10	PS 104 Biologický stupeň znečištění	122 dny	01.02.14	30.06.14	XI	XII	I	II
11	PS 104 Biologický stupeň znečištění	150 dny	01.02.14	30.06.14	XI	XII	I	II
12	PS 105 Strojní odvodnění kalu	150 dny	01.02.14	30.06.14	XI	XII	I	II
13	PS 106 Měření a regulace	91 dny	01.04.14	30.06.14	XII	I	II	III
14	PS 107 Automatizovaný systém řízení	61 dny	01.05.14	30.06.14	I	II	III	IV
15	PS 108 Provozní rozvod silnoproudu	107 dny	16.03.14	30.06.14	II	III	IV	V
16								
17	Stavební objekty							
18	SO 101 Příprava území	77 dny	01.10.12	16.12.12	IX	X	XI	XII
19	SO 101 Příprava území	45 dny	01.04.13	15.05.13	X	XI	XII	I
20	SO 102 Čerpací stanice	256 dny	18.08.13	30.04.14	XI	XII	I	II
21	SO 103 Sružený objekt	47 dny	15.10.13	30.11.13	XII	I	II	III
22	SO 103 Sružený objekt	150 dny	01.02.14	30.06.14	I	II	III	IV
23	SO 104 Biologický stupeň znečištění	303 dny	01.09.13	30.06.14	X	XI	XII	I
24	SO 105 Měrný objekt na odtoku	78 dny	14.04.14	30.06.14	II	III	IV	V
25	SO 106 Spojovací potrubí	181 dny	01.01.14	30.06.14	I	II	III	IV
26	SO 106 Spojovací potrubí	181 dny	01.01.14	30.06.14	I	II	III	IV
27	SO 107 Terénní a sadové úpravy	91 dny	01.04.14	30.06.14	II	III	IV	V
28	SO 108 Oplacení	61 dny	01.05.14	30.06.14	II	III	IV	V
29	SO 109 Vozovky a zpevněné plochy	61 dny	01.05.14	30.06.14	II	III	IV	V
30	SO 109 Vozovky a zpevněné plochy	61 dny	01.05.14	30.06.14	II	III	IV	V
31	SO 110 Venkovní osvětlení	61 dny	01.05.14	30.06.14	II	III	IV	V
32	SO 111 Vodovodní přípojka	122 dny	01.03.14	30.06.14	I	II	III	IV
33	SO 111 Vodovodní přípojka	122 dny	01.03.14	30.06.14	I	II	III	IV
34	SO 112 Přípojka NN							
35	Kanalizace							
36	Provozní soubory							
37	PS 001 Čerpací stanice - povodi stoky A - strojně-technologická část	426 dny	01.05.13	30.06.14	X	XI	XII	I
38	PS 002 Čerpací stanice - povodi stoky B - strojně-technologická část	122 dny	01.03.14	30.06.14	II	III	IV	V
39	PS 003 Čerpací stanice - povodi stoky A - přípojky NN	122 dny	01.03.14	30.06.14	II	III	IV	V
40	PS 004 Čerpací stanice - povodi stoky B - přípojky NN	122 dny	01.03.14	30.06.14	II	III	IV	V
41	PS 005 Čerpací stanice - povodi stoky A - MaR, ASRTP	122 dny	01.03.14	30.06.14	II	III	IV	V
42	PS 006 Čerpací stanice - povodi stoky B - MaR, ASRTP	122 dny	01.03.14	30.06.14	II	III	IV	V
43								
44	Stavební objekty							
45	SO 001 Kanalizace - povodi stoky A	426 dny	01.05.13	30.06.14	X	XI	XII	I
46	SO 002 Kanalizace - povodi stoky B	395 dny	01.06.13	30.06.14	XI	XII	I	II
47	SO 003 Čerpací stanice - povodi stoky A	334 dny	01.08.13	30.06.14	XII	I	II	III
48	SO 004 Čerpaní stanice - povodi stoky B	334 dny	01.08.13	30.06.14	XII	I	II	III
49	SO 005 odbočky pro domovní přípojky - povodi stoky A	198 dny	01.06.13	15.12.13	I	II	III	IV
50	SO 005 odbočky pro domovní přípojky - povodi stoky A	150 dny	01.02.14	30.06.14	II	III	IV	V
51	SO 006 odbočky pro domovní přípojky - povodi stoky B	198 dny	01.06.13	15.12.13	I	II	III	IV
52	SO 006 odbočky pro domovní přípojky - povodi stoky B	150 dny	01.02.14	30.06.14	II	III	IV	V

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný projekt

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu


Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Průběh

Konečný termín



Pöyry Environment s.r.o.
Botanická 834/15, 602 00 Brno

České Meziříčí - kanalizace a ČOV - 1. etapa

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení		2013											
			Dokončení		1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí		
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
53	SO 007 Přeložky inženýrských sítí	30 dny	01.11.13	30.11.13												
54	SO 007 Přeložky inženýrských sítí	122 dny	01.03.14	30.06.14												
55	SO 008 Odstranění stávající kanalizace	122 dny	01.03.14	30.06.14												
56																
57																
58	Milník 1 - Zahájení výstavby ČOV	1 den	01.08.13	01.08.13												
59	Milník 2 - Dokončení prací na kanalizaci	1 den	30.06.14	30.06.14												
60	Milník 3 - Dokončení prací na ČOV	1 den	30.06.14	30.06.14												
61																
62	Ostatní náklady	640 dny	01.10.12	02.07.14												

Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

Č. 2 ke Smlouvě o dílo

Úkol		Vnější úkoly			Ruční úkol			Pouze s datem dokončení	
Rozdělení		Vnější milník			Pouze s dobou trvání			Průběh	
Milník		Neaktivní úkol			Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu			Konečný termín	
Souhrnný		Neaktivní milník			Ruční souhrn				
Souhrn projektu		Neaktivní souhrn			Pouze zahájení				