

III/308 15 ČESKÉ MEZIŘÍČÍ - PRŮTAH


REALIZACE 2016





III/308 15 ČESKÉ MEZIŘÍČÍ - PRŮTAH

- ▶ Hlavní investor (stavebník):
 - ▶ Královéhradecký kraj
- ▶ Ostatní investoři:
 - ▶ Obec České Meziříčí (chodníky, kanalizace, nasvícení přechodů)
 - ▶ Tereos TDD, a.s. (spoluúčast na financování rekonstrukce III/308 15, odstavné plochy před cukrovarem)
- ▶ Předpokládaná hodnota zakázky:
 - ▶ 22,3 mil. Kč bez DPH
 - ▶ Dodavatel zatím nevysoutěžen – probíhá výběrové řízení
- ▶ Celková délka rekonstrukce: 1,282 km









NOVÁ KANALIZACE
INVESTOR OBEC



DOBA REALIZACE, ETAPIZACE, KOORDINACE PRACÍ

► Doba realizace:

- Zahájení stavebních prací 25.4.2016,
- Dokončení stavebních prací nejpozději 28.8.2016

► Etapizace:

1. Komunikace v km 0,580 – 1,000 + most ev. č. 30815-4; do 25.7.2016
 - V této etapě výstavba nové kanalizace v dl. cca 480 m – investor obec České Meziříčí; termín realizace 25.4. – 5.6.2016
2. Komunikace v km 0,000 – 0,580
3. komunikace v km 1,035 – 1,282 km; do 28.8.2016



DOBA REALIZACE, ETAPIZACE, KOORDINACE PRACÍ

► Koordinace:

- Během realizace rekonstrukce komunikace v km 0,580 – 1,000 a výstavby nové kanalizace (investor obec Č. Meziříčí) – nutná koordinace prací a zhotovitelů firem !
- Pokud nebude dodržen termín dokončení výstavby kanalizace 5.6.2016, není možné garantovat termín dokončení stavebních prací na komunikaci do 28.8.2016 !



OFICIÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY

1. ETAPA



2. ETAPA



3. ETAPA

